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1. Obchodni podminky

SMLOUVA O DILO C. 150915
uzaviena ve smyslu § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku

na zhotoventi dila

»Duchovni a relaxacni areal v Podoli*

Objednatel : Obec Podoli

Sidlo: Podoli 190, 686 04 Kunovice
Zastoupeny : _‘ Bc. Janou Rypalovou — starostou obce
Adresa pro dorucovani: ) Podoli 190, 686 04 Kunovice

Bankovni spojeni : -

IC/DIC :

dale jen objednatel na strané jedné

a

Zhotovitel:. PROMONT Uherské Hradisté s.r.o.

Sidlo: Knézpole 218

IC : 27677443

pIc: ~ CZ27677443

Zastoupeny : Ing. Martinem Budarem — jednatelem spoleénosti
Bankovni spojeni : KB Uh.Hradisté ¢.4. 35-6593170247/0100

zapsany ve vefejném rejstifku vedeném Krajskym soudem v Brné, oddil C, vioZka
51242,

déle jen zhotovitel, na strané druhé
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|.Pfredmét pInéni

(1) Zhotovitel se zavazuje na svilj naklad a nebezpeci provést pro objednatele dilo,
a to konkrétné realizaci stavby ,,Duchovni a relaxaéni areal v Podoli“ dle
podminek a stavebné technickych Gdaji uvedenych v projektové dokumentaci®
zpracované Atelier Kénig Ing. Klara Kénigova a Ing. Martin Kénig autorizovany
architekt pro zahradni a krajinafskou tvorbu &islo autorizace CKA: 03599
Machova 1068 Staré Mésto u Uherského Hradisté.

Realizaci stavby se rozumi Uplné a bezvadné provedeni vSech stavebnich a

montaznich praci a konstrukci véetné& dodavek potfebnych materiall a zafizeni

nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale provedeni vSech d&innosti
souvisejicich' s dodavkou stavebnich praci a konstrukci , jejichZz provedeni je

pro fadné dokonéeni dila nezbytné a nutné,mimo jiné i:

-~ provedené vykony, které je nutné provést jak k fadnému zhotoveni stavby tak
k jejimu
pfedani objednateli (zejm’éna thrada zaboru vefejnych prostranstvi, zajisténi
pfipadného dopravniho znaceni véetné poplatki za néj, Ghrada nutnych a
nezbytnych zkousek v priibéhu stavby atd.)

- gisténi vefejnych komunikaci

- Uhradu vSech spotfebovanych médii, které budou nutné b&éhem vystavby

- vyhotoveni a pfedani dokumentace skute€ného provedeni (3 vyhotoveni
v tisténé podobé a 1x v elektronické verzi na CD ve formatu PDF a DWG)

- dokladova ¢&ast (atesty,certifikaty,revize,tlakové zkousky, odtrhové zkousky a
ostatni dle pozadavkl investora v pribé&hu provadéni dila)

- zaméfeni a zakresleni skuteéného stavu ( 3 vyhotoveni v tisténé podobé a 1x
v elektronické verzi na CD ve formatu PDF a DWG) Zakresleni skute¢nhého
stavu musi byt provedeno odliSnou barvou nez je barva pouzita v DPS.

- Fotodokumentace v pfiméfeném rozsahu, podrobné& dokumentujici prlibéh
realizace dila (na nosi¢i CD nebo DVD).

- Provedeni vS8ech pozZadovanych zkousSek v misté stavby (napf. trhové

zkou8ky, penetraéni zkousky, hutnici zkousky, tlakové, krychelné zkousky
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betonu — odbé&r bet. smési pfimo na stavbé&, atd.) dle CSN,EN a pozadavku
objednatele.

- zajisténi a zabezpedeni vSech souvisejicich konstrukci prostor a objektl
dotéenych stavebnimi pracemi dodavatele véetné nezbytné ochrany

stavajiciho vybaveni €i zafizeni po celou dobu vystavby

( 2) Provedenim dila se rozumi upIné dokon&eni stavby bez vad a nedodélkil, jeji

vyklizeni, vyCiSténi a podepsani zapisu o pfedani a prevzeti dila, predani
dokladl pfedepsanych stavebnim zakonem &. 183/2006 — konkrétné vyhlagka
€. 503/2006 Sb. § 18 a navazujicimi pfedpisy ke kolaudaénimu fizeni a doklad
o pfedepsanych &i v priibéhu stavby poZadovanych zkouskach a revizich, o
odstranéni vSech pfipadnych vad a nedodélki a pifedani projektové
dokumentace skuteného stavu provedeni dila ve 3 vyhotoveni v titéné
podobé a 1x v elektronické verzi na CD ve formatu PDF a DWG a pisemné
proSkoleni obsluhy objednatele na uZivani dila nebo technologickych celk(
véetné predani podrobnych manudll. Veskera dokladova &ast musi byt

v ¢eském jazyce.

( 3 ) Prace, které ve vykazu vymér obsaZeny nejsou a na jejichz provedeni

(4)

objednatel pisemné trva nebo s jejichz provedenim nad sjednany ramec dila
pisemné souhlasi se nazyvaji viceprace. Prace, které v dokumentaci nebo ve
vykazu vymér obsazZeny jsou a objednatel jejich provedeni nepoZaduje ,nebo je
dodavatel neproved! v celku,éi ¢asti se nazyvaji ménéprace a dodavatel je
povinen tyto ménépréce neudtovat. .

Dojde —li pfi realizaci dila k vyskytu vicepraci nutnych k dokon&eni stavby nebo
vyplyvajicich zrealizace dila, zpracuje zhotovitel na zakladé poZadavku
objednatele pfesny vykaz téchto praci vé. vykazu vymér, ktery predlozZi
objednateli k odsouhlaseni. Po odsouhlaseni objednatelem provede zhotovitel
ocenéni praci v cenach poloZzkového rozpoétu a ostatni maximalné do vyse

cen RTS Brno vztahujici se k obdobi realizace. Podkladem pro ocenéni téchto

Vypracoval INVESTA UH, s.r.0., Dlouha 888, 686 01 Uherske Hradisie
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vicepracl bude zapis ve stavebnim deniku nebo poZadavek uvedeny v zapise
£ kontroiniho dne stavby.

{ 8 ) Dojde-li pfi realizaci dila k roz8ifeni pfedmétu pinéni na zakladé pisemného
pofadavku objednatele, je objednatel povinen pfedat zhotoviteli dodatek k PD,
8 zépisem ve stavebnim deniku popiSe technicky svllj pozadavek a piesny
vykez praci (bude-li nutny a charakter poZadavku objednatele to bude nezbytné
vyfadovat) téchto zmén k odsouhlaseni objednateli. Po odsouhlaseni vykazu
vymér objednatelem provede zhotovitel nacenéni praci v cenach poloZkoveho
rezpodtu a ostatni maximalné do vySe cen RTS Brno vztahujici se k obdobi
realizace.

{ 8 ) Po odsouhlaseni vicepraci, ménépraci , zmény, doplfikli nebo rozsifeni
pledmétu pinéni dle odstavce 4 a 5 uzaviou obé& strany Dodatek ke smlouvé o

.. dile, ve kterém dohodnou zmé&nu ceny dila pfipadné budou upraveny dalsi &asti
smlouvy dotéené t&mito zmé&nami. Viceprace do vyse 10 % z celkové ceny

dila nebudou mit vliv na prodiouZeni terminu dokonéeni dila.

{ 7 ) Objednatel se zavazuje, Ze kompletn& dokongené dilo bez vad a nedodélkd,
kieré bude pIné funkéni vé. dokladové &asti, PD skuteéného stavu pfevezme a
gaplatl za jeho zhotoveni dohodnutou cenu dle €l Ill. za podminek dle €l. IV.
této emlouvy.

i 8 ') Zhotovitel prohladuje, Ze mu pied podpisem této smlouvy byla pfedana
projektova dokumentace vé. vykazu vymeér a zaroveii prohlasuje, Ze se s ni jako
edborné zplsobily podrobné seznamil, a na zakladé toho prohlasuje, Ze dilo Ize
padle této dokumentace provést v souladu se smlouvou tak, aby slouzilo svému

Uéelu a spliovalo véechny pozadavky na néj kladené.

{ 8 ) Objednatel se zavazuje, Ze nejpozdéji pfi pfedani stavenité pfeda zhotoviteli
vBechny dokumenty nutné k fadnému provedeni dila (tj. zejm. stavebni
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wevoleni, vysledky projednani s dotéenymi organy a vlastniky — v 1
vyhotovenich v tisténé podobé a 1x v elektronické verzi na CD).

Il. Doba a misto pInéni

( 1) Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé a za podminek uvedenych
dale v této smlouvé:

Predpokladany termin zahajeni praci : 10/2015
Piredpokladany termin ukonceni praci : 15. 12. 2015

K terminu pfedani stavenisté pfedlozi zhotovitel harmonogram postupu praci.

A\

(2) Mistem pInéni je: Obec Podoli

lll. Cena dila B
(1) Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu uréenou zplsobem stanovenym

v této smiouvé.

(2) Cena dila je stanovena jako pevna a nepiekro€itelna obsahuje veskeré nalady

zhotovitele nezbytné k realizaci dila a je zavazna do 31. 12. 2015

Nabidkova cena bez DPH: 3 829 638,- Ké
DPH: : 804 224,- K¢
Nabidkova cena v¢. DPH: 4 633 862,- KC

( 3 ) Zména (piekrogeni ,sniZeni) nabidkové ceny je mozna pouze v pfipadé, ze
v pribéhu realizace stavby dojde ke zménam sazeb DPH. Vtomto pfipadé
bude nabidnutad cena upravena podie vySe sazeb DPH platnych v dobé& vzniku

zdanitelného pinéni.
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( 4.) Nabidkovou cenu je mozno dale piekrogit v pfipad&, Ze objednatel bude

(6

poZadovat prace a dodavky nezahrnuté v podkladech pro zpracovani nabidky
a vykazu vymer.

) Podrobné sestaveni ceny je zfejmé z rekapitulace a poloZkovych rozpoétd

zhotovitele, které tvoii nedilnou soucast této smlouvy jako pfiloha &. 2

IV. Platebni a fakturaéni podminky

( 1) Objednatel se dohodl se zhotovitelem na nasledujicim zplsobu financovani dila:

Uhrada ceny za zhotoveni dila bude provadéna v mésiénich fakturach za prace
provedené zhotovitelem ktomuto terminu. Pfilohou kazdé faktury bude
polozkovy soupis provedenych pfaci a dodavek pot\'lrzeny zhotovitelem a
objednatelem. Splatnost jednotlivych faktur je dohodnuta do 30 — ti dnti ode
dne jejich dorueni. V pochybnostech se ma za to, Ze faktura byla dorugena 3.
dne po jejim odeslani.

(2) Prace budou uhrazeny na zakladé soupisli provedenych praci az do vy$e 90%

(3

sjednané ceny dila s tim, Ze zbyvajicich 10 % smluvni ceny bude uhrazeno po

6-ti mésicich od pfedani a pievzeti dila bez podstatnych vad a nedodé&lk.

) Zhotovitel podpisem této smlouvy udéluje objednateli vyslovny souhlas
kuvedeni udajil o uhrazenych darovych dokladech zhotovitele ze strany
objednatele na webovych strankach objednatele, a to ve formé uvedeni nazvu

firmy zhotovitele, jeho IC, vy$e uhrazené ééstky a ucelu platby.

V. Stavenisté

( 1) Stavenistdm se rozumi prostor pro stavbu a pro zafizeni staveni§té vymezeny

projektem, touto smlouvou a pravomocnym stavebnim povolenim.

Vypraéava%: INVESTA UH, s.r.0., Dlouhé 888, 686 01 Uherské Hradigié
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{ 2 ). Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté ke dni zahajeni provadéni dila, nebude-li
smluvnimi stranami dohodnuto jinak. O piedani a prevzeti stavenists vyhotovi
smiuvni strany pisemny protokol, podepsany ob&ma stranami. Predani a
pfevzeti stavenisté bude také zaznamenano ve stavebnim deniku.

( 3 ) Zhotovitel na sebe pfijima odpovédnost za provéfeni stavenisté. Zhotovitel je
povinen na své naklady vybudovat v souladu s projektem a s platnymi pravnimi
pfedpisy, pfedpisy BOZP, zejm. se stavebnim zakonem, zafizeni staveni&té. Pfi
pfedani staveni$té preda objednatel zhotoviteli napajeci bod pro odbér
elektrické energie a vody. U{hrada energii bude hrazena na zakladé spotieby
uvedené na odpocétovém eléktroméru a vodoméru instalované zhotovitelem dila
na zakladé prihlasky k odbé&ru u spravci sité.

(4) Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému
nebo zbyte&nému obt&Zovani okoli stailby, ke znecgistovani komunikace, vod a
k poruseni ochrannych pasem, pfi piném respektovani ochrany Zivotniho
prostfedi a majetku tretich osob.

( 6 ) Zhotovitel je povinen udrZovat prib&zné na stavenisti pofadek a distotu, je
povinen odstrafiovat bez zbyte&ného odkladu a na svilj naklad obaly, odpady,
neCistoty, nepotfebny material. Zhotovitel zajisti, aby se vznikajicimi odpady
bylo nakladano vsouladu se zak.&. 185/2001 Sb. o odpadech vdetnd
provadécich piedpisti v platném znéni.

( 6 ) Za material uloZeny na stavenisti odpovida zhotovitel, ktery je povinen na své
naklady odstranit nebo nahradit kody, které na uskladné&nim materialu byly
zplsobeny.

( 7 ) Zhotovitel vyda stavenistni pfedpisy stanovujici pravidla, kterd& musi byt

zachovavana pfi provadént dila na stavenisti. Tyto staveni$tni predpisy musi byt
pfedany objednateli nejpozdé&iji v den piedani stavenisté zhotoviteli.

Yypracoval: INVESTA UH, s.r.0., Diouh4 688, 686 01 Uherské Hradists k').
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( 8 ) Zhotovitel je povinen vyklidit staveni§t€ do 15 dni ode dne protokolarniho
pifedani a pfevzeti dila objednatelem, nebude-li stranami pfi pifejimacim fizeni
dohodnuto jinak.

( 9 ) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveni§t&€ pozarni fad, poplachové
smérnice stavby a provozné dopravni fad stavby a je povinen je viditelné na
Stavenisti umistit.

VI. Stavebni denik, kontrolni dny, zasady kontroly praci

(1) Zhotovitel povede ode dne pievzeti stavenisté stavebni denik, a to ve smyslu §
157 zakona &. 183/2006 Sb a provadéciho predpisu. Obsahoveé nalezitosti
stavebniho deniku o stavbé a zplsob jeho vedeni jsou stanoveny zakonem &.
183/2006 Sb. a pfilohou &. 5 k vyhlasSce &. 499/2006 Sb Povinnost vést denik
kon&i dnem, kdy se odstrani stavebni vady a nedodélky zapsané v Zapisu o
pfedani a pfevzeti stavby.

(2) Do deniku se zapisuji vSechny skutecnosti dulezZité pro plnéni smlouvy, tdaje o
¢asovém postupu praci a jejich jakosti, zdivodnéni odchylek provedenych praci
od projektové dokumentace, (daje potiebné pro posouzeni praci organy statni
spravy a zapisy o kontrole a pfevzeti nosnych a izolanich konstrukci
objednatelem pfed jejich zakrytim.

(3) V pribéhu pracovni doby musi byt denik na stavbé trvale pfistupny.

(4) Denni zaznamy se vyhotovuji minimalné v jednom ofiginéle a ve dvou kopiich,
po jednom pro kaZzdou smluvni stranu. Denni zaznamy zapisuje opravnény
pracovnik zhotovitele. Do dennich zaznamd mohou zapisovat potiebné
skuteCnosti i opravnéni zastupci objednatele a zpracovatele projektové
dokumentace. Originaly zapist ve stavebnim deniku obdrzi po ukonéeni dila
objednatel.

Vypracoval: INVESTA UH, s.r.o., Diouha 688, 686 01 Uherské Hradistd M_‘)
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( 6) JestliZe je k dennim zaznam(im potfebné stanovisko druhé smluvni strany, musi
byt toto stanovisko zaznamenano do deniku do 3 pracovnich dnil. Pokud tak do
tif pracovnich dnl neucini, ma se za to, Zze se zapisem souhlasi. Tato lhiita véak
neplati, pokud nebude objednatel pisemné vyzvan (e-mailem) a telefonicky na

tento zapis upozornén.

(8) Smiuvni strany se dohodly na organizovani kontrolnich dnii stavby dle prib&hu
a potieb stavby, nejméné& v8ak 1 x tydné, a to na stavenisti. Kontrolni dny
organizuje technicky dozor, ktery zaroveii vyhotovi zapis z kontrolniho dne a
rozesle elekironickou po$tou véem zlGc¢astnénym. Kontrolni dny se zaméfi na
kontrolu kvality a v&cného a ¢asového postupu provadéni praci. Naklady na
G¢ast na kontrolnich dnech nese kaZdy uéastnik ze svého.

( 7 ) Zhotovitel je povinen pribéZzné ode dne pfedani staveni§té a# do doby
protokolarniho predani a pfevzeti dila pofizovat podrobnou fotodokumentaci
postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci. Fotodokumentaci je povinen
pfedat zhotovitel objednateli v digitalni formé& na CD nosiéi pfi mé&siéni fakturaci

a pii pfedani stavby.

( 8 ) Zhotovitel je povinen v pracovni dob& umoznit provedeni kontroly véem osobam
povéfenym pisemné objednatelem a osobam dle zakona &. 183/2006 Sb. a
zakona €. 309/2006 Sb. Pro vykon této kontroly bude k nahlédnuti v kancelafi
osoby povéfené vedenim stavby zejm. stavebni denik, doklady dle zakona é&.
309/2006 Sb. vztahujici.se ke stavbé&, seznam dokladd a rozhodnuti statnich
organ( ke stavbé, seznam dokumentace stavby, jeji zmény a dopliiky, piehled
a seznam provedenych zkousek.

Vil. Podminky a zpuasob provadéni dila
(1) Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy jmenovat autorizovanou

osobu, kter4 bude odborné fidit provadéni dila (stavbyvedouci) na stavbé
v souladu se zakonem &. 183/2006 Sb. (§ 158 a §160) Stavbyvedouci musi byt

Vypracoval: INVESTA UH, s.r.o., Diouha 688, 886 01 Uherské Hradigts
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schopen a opravnén projednat a rozhodnout veskeré technické problémy, které
mohou pii provadéni dila vzniknout na stavenisti.

( 2 ) Zhotovitel je odpovédny za fadnou ochranu svych praci po celou dobu jejich
provadéni a dale za ochranu vedkerych vyrobkd, narfadi a materialu, ktery

dopravil na stavbu, pfi¢emz tuto ochranu zajistuje na své vlastni naklady.

( 3 ) Zhotovitel ruci za to, Ze v ramci provadéni praci dle této smlouvy nepouzije
Zadny material, o kterém je znamo, Ze je $kodlivy, véetné materialll, o nichZ by
zhotovitel na zékladé svych odbornych znalosti mél védét, Ze je Skodlivy.
Zhotovitel se zavazuje, Ze krealizaci dila nepouzije materialy, které nemaiji
pozadovanou certifikaci & predepsany privodni doklad, je-li to pro jejich pouZiti

nezbytné dle piislusnych piedpist.

( 4 ) Zhotovitel zajisti interni kontrolu jakosti dila v ramci. programu systému fizeni
jakosti CSN EN ISO 9001 a €SN EN ISO 14 000.

( 8 ) Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat TDS stavby v dostateéném predstihu
k provéfeni praci, které budou v dalSim pracovnim postupu zakryty nebo se
stanou nepfistupnymi. a to min. 3 pracovni dny pfed jejich zakrytim nebo
znepfistupnénim Tuto vyzvu musi TDS ve stavebnim deniku podepsat.
Nebude-li vyzva ve stavebnim deniku do dvou pracovnich dni zastupcem
objednatele prevzata, zopakuje zhotovitel vyzvu na objednatele telefonicky a
emailem min. 1 den pfed zakrytim nebo znepfistupnénim.

(6) Zhotovitel je povinen zajistit bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti.
VIIl. Provedeni dila

( 1) Zhotovitel spIni svou povinnost provést dilo jeho fadnym a véasnym dokonéenim
bez vad a nedodélkl a predanim objednateli.

Vypracoval: INVESTA UH, s.r.0., Diouhéa 688, 68¢ 01 Uberské Hradisté
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( 2 ) Dilo je dokonéeno, je-li pfedvedena jeho zplsobilost slouZit svému Géelu.
Objednatel maZe, av8ak nemusi dilo pievzit i tehdy, vykazuje-li pouze drobné
vady a nedodélky, které nebrani nebo nezt&Zuji jeho uZivani podstatnym

zplsobem.

( 3 ) Objednatel je opravnén radné provedené dilo ve smyslu pfedchozich bodd (1) a
(2) prevzit. Toto pravo je spinéno podpisem protokolu o pfedani a pievzeti dila
opravnénymi zastupci objednatele a zhotovitele.

( 4 ) Zhotovitel zapisem ve stavebnim deniku u&in&ném nejméné 10 pracovnich dnd
pfedem pisemné& oznami objednateli datum dokonéeni dila a souéasné& ve
stejném terminu vyzve pisemné (zapisem do SD a e-mailem) a telefonicky

objednatele k pfevzeti dila.

( .6 ) Objednatel pfevezme dilo pouze v &istém a upraveném stavu, dilo bude

zplsobilé slouzit jeho ucelu.

{ 6 ) V ramci pfedani dila zhotovitel odzkous$i a fyzicky pfedvede objednateli
funkCnost v8ech instalovanych prvki a zafizeni a provede zaskoleni osob
urCenych pfedem objednatelem. Zaskoleni probéhne pouze na kompletnim,
pIné funkénim a dokonéeném dile bez vad a nedodélk(l. Protokol o zaskoleni

bude soucasti protokolu o pfedani a prevzeti dila.

IX. Vady dila a zaruéni podminky

(1) Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost dila, j. Ze dilo bude po dobu zaruky ode
dne jeho pfedani zplsobilé k pouZiti pro obvykly ugel a Ze si zachova obvyklé
vlastnosti. Zaru¢ni doba se pocita ode dne podpisu protokolu o pfedani a
prevzeti dila. Zaru¢ni doba nebé&zi po dobu, po kterou nem(iZe objednatel dilo

uzivat pro vady, za které odpovida zhotovitel.

Vypracoval: INVESTA UH, s.r.0., Diouh# 888, 686 01 Uherské Hradisté
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Zarucni lhuta na jednotlivé konstrukce stavby :
prace HSV a PSV 60 mésicu

Na dodavky strojnich, technologickych ¢asti, technickych komponentt budov a
natérovych hmot zhotovitel poskytne zaruky rovnajici se zarukam vyrobct nebo
dodavatel(l. Tyto budou dokladovany zaruénim listem popf. smlouvou o dilo.

{
Po tuto dobu odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které véas
reklamoval.

i (2) Vadou se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu a parametrech dila stanovenych
projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi technickymi
normami a pfedpisy. Nedodélkem se rozumi nedokonéena prace oproti
projektu.

( 3 ) Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo vdobé jeho piedani. Zhotovitel
odpovida i za vady vzniklé po piedani dila a to v zaruéni dobé&, odstrafiovani
vad na dile se fidi pfisluSnymi ustanovenimi obanského zakoniku.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplisobeny pouZitim
veci predanych mu k zpracovani objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi
vynaloZeni odborné péce vhodnost téchto véci nemohl Zzjistit nebo na né&
upozornil a objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéZ neodpovida za
vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokyni danych mu objednatelem,
jestlize zhotovitel na nevhodnost t&chto pokyn( upozornil a objednatel na jejich

| dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pii vynaloZeni odborné
péde nemohl zjistit.

( 4 ) Zhotovitel se zavazuje zahdjit odstrafiovani vad piedmétu pin&ni nejpozdsji do
10 dnQi po pisemném uplatnéni opravnéné reklamace objednatelem a vady
odstranit vco nejkratS§im technicky moZzném terminu. Termin dokonéeni
odstranéni vad se dohodne pisemnou formou.

Vypracoval: INVESTA UH, s.r.o., Diouhs 688, 886 01 Uherské Hradigté
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X. Sankce za poruseni podminek smlouvy

(1) Pokud bude zhotovitel v prodleni s pfedanim dila , uhradi objednateli smiuvni
pokutu ve vysi 10.000,- K& za kaZdy den prodleni.

( 2) V ptipadé prodleni objednatele s placenim faktury nebo splatky je objednatel
povinen zaplatit zhotoviteli Grok z prodieni ve vysi 0,05 % z dluzné &astky za
kaZdy den prodleni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

( 3 ) Pokud zhotovitel neodstrani vady nebo nedodélky uvedené v zapise o pfedani
a pfevzeti dila v dohodnutém terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu ve
vy$i 5.000,-K¢ za kazdy den i zapocaty prodleni a kazdou vadu & nedodélek.

( 4 ) Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit

, * objednateli smluvni pokutu ve vy$i 5.000,-K& za kazdy i zapog&aty den prodieni.
i
P { 8 ) Nenastoupi-li zhotovitel k odstran&ni reklamovanych vad v terminu sjednaném
| v této smlouvé, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy i
zapocaty den prodleni a kazdou vadu. Pokud zhotovitel neodstrani
reklamované vady v dohodnutém terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu ve

vysi 5.000,-K¢ za kazdy i zapoéaty den prodleni.

(6) Zaplacena smiuvni pokuta se zapocitava pro piipadny dal$i narok na Ghradu
$kody.

Xl. Zpusob zajist&ni Fadného pinéni
(1) Smluvni strany vzhledem k rozsahu a charakteru predmétu pInéni povaZuji za

pfiméfené zajiSténi fadného pinéni ze strany zhotovitele sjednané sankce za
poruseni podminek smlouvy, jak jsou uvedeny v &l. X. této smlouvy.

= Uypracoval: INVESTA UH, s.r.o., Dlouh 688, 686 01 Uherské Hradist \
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(2) Zhotovitel pfi podpisu predioZi objednateli kopii pojistné smlouvy, z niZ je ziejmé,
Ze ma sjednano poji§téni odpovédnosti za $kodu zpUsobenou tfeti osobé u
pojistovny Ceska pojistovna a.s. na pojistnou Castku zngjici na vysi min.
4.000.000,- K& a pojisténi odpovédnosti za $kodu zpUsobenou vadnym
vyrobkem. Zhotovitel se zavazuje udrZovat toto pojisténi v platnosti po celou
dobu realizace dila aZ do doby jeho protokolarniho pfedani a prevzeti
objednatelem.

Xll. Ukonéeni platnosti smlouvy

(1) Tato smlouva zanika :
a) dohodou smluvnich stran,
b) spIn&nim Géelu, na ktery byla uzaviena,
c) jednostrannym odstoupenim za podminek uvedenych v této smiouva,
d) zanikem pbdnikatelského opravnéni zhotovitele.

( 2 ) Jednostranné pisemné 6dstoupeni od této smlouvy zhotovitelem je mozné
v pfipadé :
- nespInéni povinnosti objednatele predat zhotoviteli pravomocné stavebni
povoleni

- nepfedani stavenisté v dohodnutém terminu

( 3 ) Jednostranné pisemné odstoupeni od této smlouvy objednatelem je mozné
v pfipadé, zZe :
a) Zhotovitel podstatnym zplsobem poruSuje smlouvu;za podstatné porueni
smlouvy se povaZuje zejména:

- prodleni zhotovitele se zahajenim praci deli neZ 5 kalendafnich dnq,
prodleni zhotovitele s ukon&enim realizace dila del§i neZ 30 kalendafnich
dna

- prlipady, kdy zhotovitel provadi dilo v rozporu se zadanim objednatele,
projektovou dokumentaci nebo pravomocnym stavebnim povolenim nebo

Vypracoval: INVESTA UH, s.r.o., Dlouha 688, 686 01 Uherskeé Hradisté
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nedodrZuje technologické postupy a technické normy a to i pfes pisemnou
vyzvu objednatele nedostatky neodstrani

- pripady, kdy zhotovitel neposkytne naleZitou souéinnost technickému
dozoru objednatele, autorskému dozoru nebo koordinatorovi bezpe&nosti
prace ipfes pisemné upozornéni objednatele

- pfipady, kdy zhotovitel neumozni kontrolu provadéni dila a postupu praci
na ném

b) Postupem zhotovitele, a to i ve smyslu pism. a) , hrozi vznik $kody. -

( 4 ) Smlouva zanika doru&enim projevu odstoupeni druhé stran&. Pfi odstoupeni
strany nejpozdé&ji do 15 dnli vyporadaji své zavazky takto:
- zhotovitel provede soupis viech provedenych praci a &innosti ocenénych
zplsobem kterym je stanovena cena dila
- zhotovitel 'provede finanéni ocenéni provedenych praci a poskytnutych
zaloh a zpracuje ,dil&i“ koneénou fakturu
- zhotovitel vyzve objednatele k ,dil&imu pfedani dila“ a objednatel je
povinen do 3 dnil od obdrZeni vyzvy zahajit ,dil¢i prejimaci fizeni*
- objednatel uhradi zhotoviteli prace provedené do doby odstoupeni od
smlouvy na zakladé, vzajemné odsouhlaseného soupisu provedenych

praci obéma smluvnimi stranami a vystavené faktury.

( 6 ) Pokud nedojde mezi stranami ke shodé dle vySe uvedeného postupu, strany
budou postupovat ve smyslu ¢LXIII., bodu (7) této smiouvy.

XIll. Zavéreéna ustanoveni

{1) Vprib&hu provadéni dila jsou za smiluvni strany opravnéni v uvedeném
rozsahu jednat :
a) za zhotovitele ve v&cech smluvnich : Ing. Martin Budar
b) za zhotovitele ve vé&cech technickych a béznych zalezitosti souvisejicich:
Ing. Martin Budar

Vypracoval: INVESTA UH, s.r.0., Diouh4 688, 686 01 Uherské Hradists 'LO
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¢) za objednatele ve vécech smluvnich: Bc. Jana Rypalova
d) za objednatele ve v&cech technickYCh: ...cveereeseereensens

( 2 ) Zhotovitel nesmi prevadét piné ani z&asti své zavazky ani prava a povinnosti,
které ma pinit podle této smlouvy na jiné osoby bez predchoziho pisemného
souhlasu objednatele. Tato podminka se vztahuje téZ na zmé&nu subdodavatele,

prostrednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci.

(3) Pokud se z divodu vy$8i moci stane plnéni smlouvy pro nékterou ze smluvnich
stran nemozné, je povinna na tuto skute&nost upozornit pisemné druhou stranu

[' a to nejpozdeji do 10 dnli od takového zjisténi. V takovém pfipadé si strany
i nebudou hradit majetkové sankce a nahradu pfipadnych $kod. Pokud v&ak
[ ptislusna smluvni strana oznameni véas neugéini, osvobozeni od hrazeni sankci
; a 8kod se na ni nevztahuji. Na pfipadnych zmé&nach viiéi platné smiouvé se
dohodnou smluvni strany uzavienim smiluvniho dodatku. Pokud strana, ktera
uplatiuje smluvni dodatek zdivodu vy$8i moci neobdrzi do 30 dnd od
objednatele kladné stanovisko, postupuje podle Ob&anského zakoniku nebo

podanim navrhu na soudni projednani konkrétni nepredvidané situace.

( 4 ) Pli podpisu této smlouvy pieda zhotovitel objednateli podepsany harmonogram

¢asoveho prib&hu stavby statutarnim zastupcem a opatfenym razitkem

zhotovitele, ktery bude pfilohou této smlouvy a jeji nedilnou sou&asti.
{ 8 ) Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotovenich, smlouvu Ize ménit a dopliiovat
pouze pisemnymi dodatky podepsanymi obéma smiuvnimi stranami nebo jejich

pravnimi zastupci.

{ 6 ) Pokud nebylo vtéto smlouvé ujednano jinak, fidi se pravni poméry z ni

vyplyvajici a vznikajici obéanskym zakonikem v platném znéni.

{ 7 ) Jakykoliv spor vznikly z této smlouvy, pokud se jej nepodafi urovnat jednanim

mezi smluvnimi stranami, bude rozhodnut k tomu vécné pfislusnym soudem,
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pii¢emz soudem mistné pfislusnym bude na zakladé dohody stran soud uréeny

podle sidla objednatele.

(8)

Smiuvni strany prohlasuji, ze se pfi€inily o odstranéni vSech pfipadnych

rozpord, které by jinak vznikly pfi nedokonalosti obsahu smlouvy. Souéasné
prohladuji, Zze tato smlouva nebyla sjednana v tisni ani za jinak jednostranné

nevyhodnych podminek. Smlouvu si preCetly a na dikaz jeji autenti¢nosti

pfipojuji své podpisy.

(8) Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

Piilohy:
1, Harmonogram postupu praci
§, Polozkovy rozpoéet

Za kupujiciho:
V IPodoli dne
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fia. Jana Rypalova
Blarosta obce
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Za prodavajiciho:
V Knézpoli dne 18.9.2015

Ry, ystavba inz enyrskvch sm
a vodohospodarskych staveb

PROMONT Liherské -’faf‘m gs.r.0

......................................... HRAREPOIB G218 A .’[_\
7 G35 72 54583102
Ing. Martin Budaf i ot gzz,m°,74§§

Jednatel spole€nosti

Diouhs 288, 488 y Hlradigts
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Polozkovy rozpodéet stavby Datum:
Blavba ; KONI 01/15 Duchovni a relaxaéni areal v Podoli
4
| BEjudnatel : Obec Podoli ICO : 291242
Podoli 190 - DIC:

68604 Kunovice

- Ehotavitel : PROMONT Uherské Hradisté s.r.o ICO: 276 77 443
& 5 DIC : CZ27677443

'I s 3 SA %} i i
,%,% g&:,w LET %@,ﬁ;@gé‘v

£3 ghotovitele : Iherské Hradigté Za objednatele :

| Vistavbs snyrskych siti
g vodohpspodarskych stavek

PROMONS Uherske Hradisté s.ro
Knéipols [RD 218; 687 12 Bilovics

Tel 472 545038 Fax 572 54583105
150 276 77 €43 IS Cpavarydes

3829 638,00
21 % 804 224,00

4633 862

“Viatlla)8l a ostatni naklady 113 740 0 19 740
Zpavndné plochy 3150 078 0 2 603 370 546 708| 68,0
Arabné stavby, mobiliaF ’ 1017 996 0 841 319 176 677| 22,0
Aatlovnické Gpravy 352 049 0 290 950 61 099 7,6

4633 863 0 3829 638 804 224 100,0
!
é Zgafavano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Stranka 1 z 1 9‘“
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aloins “_ Rozpotet projektanta JKSO 823.27
SKP
Mérna jednotka
Potet jednotek 0
1E _|Duchovni a relaxaéni arealv Podo : Naklady na mj. 0
nt Atelier KONIG Typ rozpoétu
\atel projektu

tel Obec Podoll

ol PROMONT Uherské Hradité s.r.o. Zakéazkové &islo

toval Pocet listl

ROZPOCTOVE NAKLADY

R A I ey T S
_-:=-z-.b§t"eﬂ§r§: aklady = | e el f'g -9;._-; ;__gﬁa_-_. :
HBY celkem 94 000 0
HAY celkem 0 0
price celkem 0 0
M dodavky celkem 0 0
1N golkem 94 000 0
3 0
E&8 0 0
NHZS 94 000| 0
108t naklady+HZ: 94 000 0
Baooval i s 50 | 7a zhotovitele = ...~ |Zaobjednatele : '
18ho : dmeéno: i Gl R LS e [Jméno:
%‘g W 4 &
Uherské Hradigté
?[um ' Datum :--1};.,'5;& vha infanyrskveh site |Datum :
a vodohospodarskych Sa‘ainE
biclpia ; Podpis:
Tel. 52 5 15 P
o0 276 77 2df g
|
!_\j_!j;_;_cl pro DPH 21,0(% 94 000 Ké&
'!-l - 21,0{% 19 740 K&
Jllad pro DPH 0,0(% 0 K&
H 0,0(% 0 K&
=g e = e e U T 5 A f :
T I L ."L. o 23] n !
TN
T&filn #0Upis stavebnich praci, dodavek a sluZeb je sestaven jako podklad pro zpracovani nabidky dodavatele na vefejnou zakazku na
stavabinl prace a obsahuje podminky a poZadavky zadavatele, za kterych ma byt zpracovéana nabidkova cena dodavatele. Ugelem tohoto
=Ll Jo zabezpetit obsahovou shodu viech nabidkovych cen a usnadnit nasledné posouzeni dodavateli pfedloZenych cenovych
Aabliak,
vy podklad :
SHlfis Praol je sestaven za vyuZiti poloZek Cenové soustavy RTS.
LEI1VE 0 lachnické podminky polozek Cenové soustavy RTS,
FISIE 1180 uvedeny v soupisu prac (tzv.dvodni &asti katalogti) jsou
sEdiieang dalkovs k dispozici na www.cenovasoustava.cz.
?ﬁy f0Uplsu pracl, které nemaji ve sloupci "Cenova soustava" uveden
=iy Hilii| ( dlselny kod poloZky ), nepochézi z cenové soustavy RTS, ale jsou vytvoreny
SR kalkulact,
¥aio programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1
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823.27

Poéet jednotek 0
i |Naklady na m.j. 0
Typ rozpod&tu
Obec Podoli
PROMONT Uherské Hradisté s.r.o. Zakdazkové ¢&islo
Pocet listt

ROZPOCTOVE NAKLADY

i 2 043 772 0
BHY celkem 559 598 0
gigrﬂce celkem 0] 0
M dodavky celkem of 0
olkem 2 603 370| 0
0]

0 0

2 603 370| 0

HZS 2 603 370 0

faln ‘herské Hradidité

palum : Datum Uherskeé Hradisié (o -
Vystavba inZe! cych sit
a vodohospodar: h staveb

fedpin : Podpis:promont Utierske Firsdisté s.ro. | Podpis:

2 Bllovi

245 3_;.’_]
% 2603 370 K&
% 546 708 K&
% 0 K&

% _ — 0KE

falilo soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb je sestaven jako podkiad pro zpracovani nabidky dodavatele na vefejnou zakazku na
i elwvabni prace a obsahuje podminky a poZadavky zadavatele, za kterych ma byt zpracovana nabldkova cena dodavatele. Ué&elem tohoto

2pleu je'zabazpet‘.it obsahovou shodu vSech nabidkovych cen a usnadnit nasledné posouzeni dodavateli pfedloZenych cenovych
 ahidek.

I
| u8rovy podklad :
| Hlipls praci je sestaven za vyuziti poloZek Cenové soustavy RTS.
| lianové a technické podminky poloZek Cenové soustavy RTS,
ke nejsou uvedeny v soupisu praci (tzv.Gvodni Easti katalog() jsou
fiahinezené dalkové k dispozici na www.cenovasoustava.cz.
Hilo2ky soupisu praci, které nemajl ve sloupci "Cenova soustava" uveden

Hilny adaj ( Siselny kod PoloZky ), nepochézi z cenové soustavy RTS, ale jsou vytvofeny
fulividuaini kalkulaci.
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KONI 01/15 Duchovni a relaxacni areal v Podoli Rozpocet : 01/15
SO 01 Zpevnéné plochy

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

ce
8vislé a kompletni konstrukce 187 530
Komunikace 893 721
Poplitujici prace na komunikaci 273 025
Btavenistni pfesun hmot 171 424
Kamenné dlazby 0
Plesuny suti a V 291 961
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823.27

|Mérna jednotka
Potet jednotek 0
Néklady na m.j. 0
Typ rozpoétu

Ateli

Obec Podoli
PROMONT Uherské Hradisté s.r.o. Zakazkové &islo
Podet listh

ROZPOCTOVE NAKLADY

634 350

206 969
0
0

841 319

0
841 319
841 319

[=Ri=Ri=Ril=Ri=Ni{=N{=Ni=N]=]

21,0(% 841 319 K&
176 677 K&

Foznamka
Tanto soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb je sestaven jako podklad pro zpracovani nabidky dodavatele na vefejnou zakazku na
stavebni prace a obsahuje podminky a pozadavky zadavatele, za kterych ma byt zpracovana nabidkova cena dodavatele. Ugelem tohoto
Houpisu je zabezpetit obsahovou shodu viech nabidkovych cen a usnadnit nasledné posouzeni dodavateli predlozenych cenovych nabidek.

Conovy podklad :

Houpis praci je sestaven za vyuziti poloZek Cenové soustavy RTS.

Conové a technické podminky poloZzek Cenové soustavy RTS,

kloré nejsou uvedeny v soupisu praci (tzv.dvodni &asti katalogt) jsou

neomezené dalkoveé k dispozici na www.cenovasoustava.cz.

IPolozky soupisu praci, které nemaji ve sloupci "Cenova soustava" uveden

Hdny Udaj ( Eiselny kod polozky ), nepochazi z cenové soustavy RTS, ale jsou vytvofeny
individudini kalkulaci.

5
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Zemni prace
Mobiliaf
Zaklady a zvlastnf zakladani
Svislé a kompletni konstrukce
Stavenistni pfesun hmot
Konstrukce tesai'ské
Konstrukce zamecnické
Natéry

- Btavba: |KONI 01/15 Duchovni a relaxacni areal v Podoli
__Oblekt: |SO 02 Drobné stavby, mobilia¥

Rozpoget -

01/15

396 800
2179
233 200
434

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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POLOZKOVY ROZPOCET

823.27

ekt
I
avba

[Pocet jednotek 0

| 01/ S| laxacnt.are “ | [|Naklady na m.j. 0
olektant - Ateller KONIG Typ rozpo&tu

‘acovatel projektu

hlednatel Obec Podoli

avatel PROMONT Uherské Hradisté s.r.o. Zakazkové d&islo
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Poznamka :
Tento soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb je sestaven jako podklad pro zpracovani nabidky dodavatele na vefejnou zakazku na
stavebni prace a obsahuje podminky a poZadavky zadavatele, za kterych ma byt zpracovana nabidkova cena dodavatele. Ucelem tohoto
soupisu je zabezpecit obsahovou shodu v§ech nabidkovych cen a usnadnit nasiedné posouzeni dodavateli pfedloZzenych cenovych nabidek.

Cenovy podklad :

Soupis praci je sestaven za vyuZiti poloZzek Cenové soustavy RTS.

Cenové a technické podminky poloZzek Cenové soustavy RTS,

které nejsou uvedeny v soupisu praci (tzv.ivodni ¢asti katalogi) jsou

neomezené dalkové k dispozici na www.cenovasoustava.cz.

Polozky soupisu praci, které nemaji ve sloupci "Cenova soustava" uveden

Zadny udaj ( ciselny kod polozky ), nepochazi z cenové soustavy RTS, ale jsou vytvofeny
individualni kalkulaci.
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